



Bouwrijp

Helaas is de aanleg van de nutsvoorzieningen vertraagd. Dit komt omdat de nutsbedrijven de voorzieningen niet op tijd kunnen aanleggen. Oorspronkelijk gaven wij aan dat de kavels per april 2024 beschikbaar zijn. Door de ontstane vertraging zijn de kavels nu in augustus 2024 bouwrijp.

De onderstaande tekst vervangt de tekst uit de huidige brochure:
De locatie van de vrije kavels wordt nu bouwrijp gemaakt. De totale werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren tot augustus 2024. Vanaf dat moment zijn de kavels beschikbaar voor de bouw.